Samarqand tumanida 2025-yil 3-chorak yakunlariga ko‘ra jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisoboti
 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprelda “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PQ-5072-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi “Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi KQ-666-IV-sonli qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 29-iyuldagi “Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g'risida”gi KQ-787-IV-sonli qarorlari qabul qilingan.
Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish uchun tuman hokimligida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisobvarag‘i shakllantirildi. Ushbu jamg‘armaga qarorga asosan 2025-yil 1-iyul holatiga 2025-yil 2-chorak daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismining 950,0 mln.so‘m, 2024-yil va 2025-yil 1-mavsumlardan iqtisod qilingan mablag‘ning 10,4 mln.so‘m, tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foizi 13 466,2 mln.so‘m,  jami 14 426,6 mln.so‘m ajratilgan mablag‘lar Xalq deputatlari tuman Kengashining qarorlariga asosan o‘tkazilishi ta’minlandi.
 
2025-yil 1-mavsumda g‘olib deb topilgan loyihalar bo‘yicha:
 
Tashabbusli budjet jarayonlarining 2025-yil 1-mavsumida g‘olib bo‘lgan 15 ta (22 170,0 mln.so‘m) loyihalarning bugungi kundagi amalga oshirilayotgan ishlari to‘g‘risida:
Jumladan:
3 ta taklif bo‘yicha 4 mlrd 279 mln. so‘mlik 23, 44 va 52-sonli maktablariga jixoz xarid qilish loyihasi to’liq yakunlandi.
-   5 ta taklif bo‘yicha 7 mlrd. 500 mln so‘mlik tuman Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limiga qarashli 12,39,14-sonli umum ta’lim maktablari, 21-sonli DMTT hamda Samarqand tuman Ixtisoslashtirilgan maktablarining qurilish va ta’mirlash ishlari 80 % ga bajarildi va bugungi kunda davom etmoqda.
-  3 ta taklif bo‘yicha 4,5 mlrd so‘mlik tuman Tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi obyektlarni ta’mirlash va jixozlash bilan bog‘liq tadbirlar bo’yicha jixozlash ishlari to’liq yakunlangan, qurilish-ta’mirlash ishlari davom etmoqda.
-  1 ta taklif bo‘yicha 1 mlrd 499 mln so‘mlik Andijoni MFY ichki ko’chalarini ta’mirlash loyihasi to’liq yakunlandi.
-    2 ta taklif bo’yicha 2 mlrd 891 mln so’mlik Gulobod MFY da yashil makon yaratish va tungi yoritgichlar o’rnatish loyihalarida tungi chiroqlar to’liq o’rnatilib loyiha yakunlangan hamda yashil makon loyihasida qurilish ishlari boshlangan.
-  1 ta taklif bo‘yicha 1 mlrd 500 mln so‘mlik Parrandachilik MFY ichki ko’chalarida xavfsiz piyodalar yo’lagi qurish loyihasi to’liq yakunlandi.

2025-yil 2-mavsumda g‘olib deb topilgan loyihalar bo‘yicha:
 
Tashabbusli budjet jarayonlarining 2025-yil 2-mavsumida g‘olib bo‘lgan 15 ta (22 298,0 mln.so‘m) loyihalarning bugungi kundagi amalga oshirilayotgan ishlari to‘g‘risida:
Jumladan:
1 ta taklif bo‘yicha 1 mlrd 495,8 mln. so‘mlik 41-sonli maktabga jixoz xarid qilish loyihasi bo’yicha xarid qilish ishlari boshlandi.
-   2 ta taklif bo‘yicha 2 mlrd. 890 mln so‘mlik tuman Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limiga qarashli 4 va 15-sonli umum ta’lim maktablarini ta’mirlash loyihalari bo’yicha loyihachini aniqlash ishlari olib borilmoqda. 
-  3 ta taklif bo‘yicha 4,5 mlrd so‘mlik tuman Tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi obyektlarni ta’mirlash va jixozlash bilan bog‘liq tadbirlar yuzasidan xarid qilish ishlari boshlangan hamda qurilish loyihasi bo’yicha loyihachini aniqlash ishlari olib borilmoqda. 
 -  6 ta taklif bo‘yicha 8 mlrd 997,5 mln so‘mlik Andijoni, Ravonak, Pulimug’ob, Saxovat, O’rta Turkman va Navbog’ MFY ichki ko’chalarini ta’mirlash bilan bog‘liq tadbirlar bo’yicha loyihachini aniqlash ishlari olib borilmoqda. 
-    2 ta taklif bo’yicha 3 mlrd so’mlik Sho’rboicha va Angarolmos MFY binosini ta’mirlash bilan bog’liq tadbirlar bo’yicha loyihachini aniqlash ishlari olib borilmoqda. 
[bookmark: _GoBack]-  1 ta taklif bo‘yicha 1 mlrd 415 mln so‘mlik Samarqand shahar 3-son tug’ruq majmuasiga jixoz xarid qilish loyihasi bo’yicha xarid qilish ishlari boshlandi.


Tuman Iqtisodiyot va moliya 
bo'limi boshlig'ining 
birinchi o'rinbosari                                                      F.Misirov
